

CYNGOR SIR Y FFLINT

**DATGANIAD MONITRO TIR AR GYFER TAI
EBRILL 2018**

CYNNWYS

- 1 Crynodeb**
- 2 Cyflenwad Tir ar gyfer Tai**
- 3 Casgliad**

Atodiad 1 – Rhestrau Safleoedd

Atodiad 2 – Data Safleoedd a Gwblhawyd yn y Gorffennol

Atodiad 3 – Data Cyflenwadau Tir Blaenorol

Atodiad 4 – Safleoedd sy'n Disgwyl A106

Atodiad 5 – Cyfrifiadau Safleoedd a Gwblhawyd yn y Gorffennol

Datganiad Monitro Tai Cyngor Sir y Fflint Ebrill 2018

1.0 CRYNODEB

- 1.1 Nid oes cynllun datblygu cyfredol ar hyn o bryd ar gyfer Sir y Fflint gan fod y Cynllun Datblygu Unedol wedi dod i ben ac nid oes Cynllun Datblygu Lleol (CDLI) wedi'i fabwysiadu. Mae Canllawiau Llywodraeth Cymru fel y nodir yn NCT1: Astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai, Ionawr 2015 yn datgan 'Os nad yw awdurdod cynllunio lleol wedi mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol na Chynllun Datblygu Unedol, ni fydd modd dangos os oes ganddynt gyflenwad 5 mlynedd o dir ar gyfer tai, felly bydd tybiaeth nad oes ganddynt gyflenwad 5 mlynedd.' Ni fydd modd i'r awdurdodau cynllunio lleol heb gynllun datblygu mabwysiedig gynhyrchu cyd-astudiaeth nes bod CDLI mabwysiedig yn ei le. Fodd bynnag, mae'n dal yn bwysig i fonitro lefel y ddarpariaeth tai a nifer a gwblhawyd yn flynyddol.
- 1.2 Mae'r ddogfen hon yn crynhoi'r data tai ar 1 Ebrill 2018 at ddibenion monitro ac i gyfrannu tuag at y sail dystiolaeth ar gyfer y CDLI. Mae'n dilyn y canllawiau yn NCT1 ac mae'n cynnwys amcangyfrifon y Cyngor ar y nifer o unedau sy'n debygol o gael eu cwblhau yn ystod y pum mlynedd nesaf.

2.0 CYFLENWAD TIR AR GYFER TAI

- 2.1 Mae'r cyflenwad tir pum mlynedd yn cynnwys safleoedd mawr a bach sydd â chaniatâd cynllunio (amlinellol neu lawn), dyraniadau safle sy'n weddill ar gyfer tai mewn cynlluniau datblygu a fabwysiadwyd, a safleoedd y rhoddwyd caniatâd cynllunio ar eu cyfer yn amodol ar lofnodi cytundeb A106, a gaiff eu categorio fel y rhagnodir yn NCT1. Mae'r cyflenwad hefyd yn cynnwys y safleoedd hynny a ddyrannwyd mewn cynlluniau datblygu a fabwysiadwyd eisoes y mae'r awdurdod lleol o'r farn eu bod yn debygol o ddiwydd. Eithriwyd nifer o ddyraniadau yn y cynllun datblygu presennol o'r astudiaeth lle mae'r awdurdod lleol o'r farn nad yw'n debygol y cânt eu datblygu.
- 2.2 Mae'r ddogfen hon yn cynnwys cyfrifiad o gyflenwad tai yn seiliedig ar y gyfradd a gwblhawyd yn y gorffennol. Er bod NCT1 yn gofyn i Awdurdodau Lleol ddefnyddio'r dull gweddilliol wrth gyfrifo'r cyflenwad tir ar gyfer tai, nid yw hynny'n bosibl yn Sir y Fflint gan fod cyfnod y Cynllun Datblygu Unedol wedi darfod. Ar ben hynny, nid yw'r Cyngor o'r farn fod defnyddio'r dull gweddilliol ar ei ben ei hun yn rhoi darlun cyflawn a chywir o'r cyflenwad tir ar gyfer tai.

2.3 Yn NCT1 caiff safleoedd eu categorio fel a ganlyn:

Categori 1	Safleoedd neu rannau o safleoedd sydd wrthi'n cael eu hadeiladu (yn cyfeirio at yr union ardal lle mae'r adeiladu'n digwydd yn unig).
Categori 2	Safleoedd neu rannau o safleoedd lle gellir dechrau datblygu ar unwaith neu lle mae'r cyfyngiad ar ddatblygu yn debygol o gael ei godi mewn pryd i gwblhau'r anheddau o fewn 5 mlynedd.
Categori 3	Safleoedd neu rannau o safleoedd lle mae'r Grŵp Astudio'n cytuno nad yw'n ariannol hyfyw i ddatblygu'r safle yn sgil amodau'r farchnad, ond sydd fel arall yn rhydd rhag cyfyngiadau. (Er na fydd safleoedd Categori 3 yn rhan o'r cyflenwad 5 mlynedd, bydd eu nodi yn cynorthwyo awdurdodau cynllunio lleol, datblygwyr a thirfeddianwyr i ddod o hyd i gyfleoedd i wella hyfywedd a dichonoldeb safle.)
Categori 4	Safleoedd neu rannau o safleoedd lle mae datblygiad yn annhebygol o fewn 5 mlynedd oherwydd cyfyngiadau ffisegol mawr neu gyfyngiadau eraill y cytunwyd arnynt gan y Grŵp.

Cyflenwad Safleoedd Mawr

Tabl 1 - Cyflenwad Tir a Nodwyd ar gyfer Tai

Cyflenwad Tir ar gyfer Tai (1 Ebrill 2018 hyd 1 Ebrill 2023) – Safleoedd Mawr					
	Cyflenwad Tir 5 Mlynedd (Categoriâu NCT1)		Y tu hwnt i 5 mlynedd		
	Cat 1 (wrthi'n adeiladu)	Cat 2	Cat 3	Cat 4	
					Cartrefi a Gwblhawyd Ers yr Astudiaeth Ddiwethaf (safleoedd mawr a bach)
Cyfanswm	372	1934	1146	0	504 + 104 = 608

Tabl 2 – Dadansoddiad o'r cyflenwad tir pum mlynedd – safleoedd mawr (h.y. Categoriâu 1 a 2)

Preifat	2105
Cyhoeddus/Cymdeithas Tai	201
Cyfanswm	2306

Cyflenwad Safleoedd Bach

- 2.4 Mae cyfraniad gan safleoedd bach o lai na deg o anheddau'n seiliedig ar y cofnod o'r cartrefi a gwblhawyd yn y pum mlynedd diwethaf.

Tabl 3 – Safleoedd Bach a Gwblhawyd ar gyfer y 5 Mlynedd Diwethaf

2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	Cyfanswm
128	81	87	102	104	502
Cyfartaledd 5 mlynedd (502/5)					100

- 2.5 Cyfanswm y cyflenwad 5 mlynedd o'r ffynonellau hyn (safleoedd mawr a bach) yw **2808 (2306 + 502)**.

Cyflenwad o Safleoedd A106

- 2.6 Fel y nodwyd ym mharagraff 2.1, gall safleoedd sydd â phenderfyniad i roi caniatâd cynllunio yn amodol ar lofnodi cytundeb A106 gyfrannu at y cyflenwad 5 mlynedd. Mae hyn ar y sail y penderfynwyd rhoi caniatâd cyn 31 Mawrth 2018, a bod bwriad clir gan yr ymgeisydd i ddatblygu'r safle o fewn pum mlynedd.

Tabl 4 – Cyflenwad o Safleoedd A106

Safleoedd	Unedau
Safleoedd bach	6
Safleoedd mawr	58
Cyfanswm	64

- 2.7 Y cyfanswm o bob ffynhonnell y cyflenwad tir 5 mlynedd yw 2,872 o unedau.

Ffynhonnell	Unedau
Safleoedd mawr (categori 1 a 2)	2306
Safleoedd bach	502
Safleoedd sy'n disgwyl am A106 (safleoedd mawr a bach)	64
Cyfanswm	2872

3.0 CASGLIAD

- 3.1 Gan ystyried nad yw'r Cyngor ar hyn o bryd yn gallu dangos cyflenwad tir 5 mlynedd yn unol â gofynion NCT1, lluniwyd nodyn cyfarwyddyd ar gyfer datblygwyr sy'n ceisio sicrhau bod safleoedd hapfasnachol a gyflwynir ar sail diffyg cyflenwad tir ar gyfer tai yn gynigion datblygu gwirioneddol, yn hytrach na dim ond mater o ychwanegu gwerth at dir (<https://www.sirryflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Planning/Adopted-SPGNs/SpeculativeHousingDevelopmentProposals.pdf>).
- 3.2 O ran y cyflenwad tir ar gyfer tai, mae'r Cyngor yn croesawu'r llythyr oddi wrth y Gweinidog ar 18/07/18 a diddymu paragraff 6.2 o NCT 1 (dileu'r 'pwyslais sylweddol' oedd i'w roi ar gynyddu'r cyflenwad), ynghyd â'r 'Cais am Dystiolaeth cyffredinol. Werth gyflwyno'i ymateb i'r cais am dystiolaeth mynegodd y Cyngor ei farn fod y fethodoleg bresennol o dan NCT1 yn ddiffygiol oherwydd y ragdybiaeth nad oes gan Awdurdodau Lleol heb CDLI wedi'i fabwysiadu cyflenwad 5 mlynedd, a hefyd nad yw defnyddio'r dull gweddilliol yn rhoi adlewyrchiad cywir o'r cyflenwad tir mewn gwirionedd. Mae'r Cyngor wedi derbyn llawer iawn o geisiadau cynllunio hapfasnachol, gan roi caniatâd i rai ohonynt a gwrthod rhai eraill. Mae hyn wedi creu pryder mewn cymunedau lleol ac wedi tanseilio'r gwaith o baratoi'r CDLI drwy dynnu adnoddau i ffwrdd.
- Cyfanswm y datblygiadau tai a gwblhawyd mewn gwirionedd yn y Sir, ar gyfartaledd dros dair blynedd gyntaf cyfnod y CDLI, yw 564. Yn wir, mae'r gyfradd flynyddol ychydig yn uwch na'r gofyniad am dai yn ôl y CDLI (509 o unedau bob blwyddyn fel y nodwyd yn nogfen ymgynghori'r Strategaeth a Ffeirir).
- 3.4 O dan NCT1 ni fedr y Cyngor gynnal Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai sy'n cynnwys cyfrifiad o'r cyflenwad tir ar sail y dull gweddilliol. Er mwyn darparu rhyw syniad o'r cyflenwad tir, mae Atodiad 5 i'r Adroddiad yn cynnwys tablau sy'n dangos sut mae'r cyflenwad tir a nodwyd yn cymharu â lefel y cyfraddau adeiladu yn y gorffennol dros gyfnodau o bum mlynedd a deng mlynedd. Mae'r Cyngor yn derbyn nad yw hwn yn gyfrifiad ffurfiol o dan y NCT1 presennol, ond mae o leiaf yn dangos lefel y cyflenwad o gymharu â'r hyn y mae'r diwydiant datblygu'n ei gyflawni mewn gwirionedd.
- 3.5 Mae'r Cyngor o'r farn mai'r dull mwyaf priodol i gynyddu'r cyflenwad tir ar gyfer tai yw paratoi'r Cynllun Datblygu Lleol. Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi Cais am Safleoedd Ymgeisiol ac wedi ymgynghori yn eu cylch, ac mae'r rhain yn cael eu hasesu. Mae'r Cyngor wedi ymgysylltu ac ymgynghori ar y twf strategol a'r dewisiadau gofodol, ac yn fwy diweddar ar y drafft er ymgynghoriad o'r Cynllun cyn-adneuo (y Strategaeth a Ffeirir). Bydd y CDLI yn sicrhau y gellir nodi safleoedd ar sail asesiad trylwyr a thryloyw ac yn unol â strategaeth ofodol a gytunwyd yn hytrach nag ar sail ad hoc. Felly, nid yw'r Cyngor yn bwriadu gweithredu unrhyw gamau ffurfiol i gynyddu'r cyflenwad tir ar gyfer tai, gan y byddai gwneud hynny yn dargyfeirio adnoddau i ffwrdd o symud ymlaen â'r CDLI. Er bod y dyddiad a gyhoeddwyd ar gyfer ymgynghori ynghylch y fersiwn adneuo o'r CDLI wedi mynd heibio, mae'r rhan helaeth o'r Cynllun wedi'i ddrafftio ac yn barod ar gyfer ymgynghori yn ei gylch. Mae hynny'n cynnwys nodi safleoedd i'w dyrannu ar gyfer tai. Bydd yn rhaid gohirio cyhoeddi'r Cynllun hyd

oni chyhoeddir Polisi Cynllunio Cymru 10 ym mis Rhagfyr 2018, gan y bydd yn rhaid gwirio cydymffurfiaeth yn llawn oherwydd cymaint o newidiadau o gymharu â Pholisi Cynllunio Cymru 9. Yn amodol ar lofnodi Cytundeb Cyflawni diwygiedig gyda Llywodraeth Cymru, rhagwelir y caiff y Cynllun ei Adneuo fis Mehefin 2019.

- 3.6 Yn ôl NCT1, mae dwy ffordd y gall y Cyngor hwyluso datblygiad tai cynaliadwy a fydd yn gwella'r cyflenwad tir ar gyfer tai. < Yn gyntaf, bydd y Cyngor yn dal i weithio gyda pherchnogion tir a datblygwyr wrth ddod â safleoedd tai annisgwyl priodol a chynaliadwy ymlaen, yn ogystal â mynd i'r afael ag unrhyw anawsterau neu rwystrau sy'n atal cyflwyno safleoedd a neilltuwyd. Bydd ceisiadau ar gyfer safleoedd o fewn ffiniau aneddiadau yn gyffredinol yn cael eu hystyried yn ffafriol ar yr amod eu bod yn bodloni polisïau'r Cynllun. Bydd ceisiadau ar safleoedd y tu allan i aneddiadau presennol yn cael eu hasesu yn ôl eu rhinweddau unigol o ran a ydynt yn cynrychioli datblygiad rhesymegol a chynaliadwy gan roi sylw i ystyriaethau cynllunio perthnasol ac ni fyddant yn cael eu cymeradwyo oherwydd y byddent yn cynyddu'r cyflenwad tir ar gyfer tai yn unig. Rhaid iddynt hefyd fod yn gallu dangos eu bod yn gallu cynyddu'r cyflenwad yn y tymor byr yn gadarnhaol (er enghraifft, drwy roi caniatâd tymor byr) neu fel arall ni fyddent yn gallu bodloni gofynion NCT1, yn enwedig felly o ran y gallu i'w cyflawni. Wrth i'r adeg i adneuo'r CDLI ddod yn nes, gallai cynamseroldeb fod yn rhywbeth i'w ystyried hefyd.
- 3.7 Yn ail, mae'r Cyngor ar hyn o bryd yn symud ymlaen ei Raglen Tai ac Adfywio Strategol (SHARP) <https://www.sirffflint.gov.uk/cy/Business/Strategic-Housing-and-Regeneration-Programme/Home.aspx> sydd â'r nod o ddatblygu pum cant o gartrefi cymdeithasol, fforddiadwy ac rhentu i brynu dros y pum mlynedd nesaf. Mae'r rhaglen hefyd yn rhoi'r cyfle i'r Cyngor gynnwys tir ar gyfer datblygu cartrefi ar gyfer y farchnad breifat, lle mae safleoedd yn cyfrannu at y Rhaglen yn gyffredinol, hynny yw, yn darparu tai fforddiadwy. Penodwyd y partner datblygu *Wates Living Space* fis Mai 2015, sydd wedi gweithredu rhai cynlluniau ac wrthi'n gwneud ar hyn o bryd, gyda mwy ar y gorwel. Mae'r tabl isod yn dangos y cynlluniau oedd ar waith drwy'r Rhaglen fis Chwefror 2019.

Safle	Anheddiad	Unedau	Statws
Llwyth 1			
The Walks, Duke Street	Y Fflint	92	Wedi'i gwblhau
Custom House, Ffordd yr Wyddgrug	Cei Connah	12	Wedi'i gwblhau
		104	
Llwyth 2			
Redhall, St Mark's Avenue	Cei Connah	5	Wedi'i gwblhau
Hen Laethdy, Ffordd yr Wyddgrug	Cei Connah	6	Wedi'i gwblhau
Maes Meillion	Coed-llai	8	Wedi'i gwblhau
Heol y Goron	Coed-llai	5	Wedi'i gwblhau

Ysgol Delyn, Alexandra Road	Yr Wyddgrug	16	Wedi'i gwblhau
Canolfan Melrose, Melrose Avenue	Aston	9	Wedi'i gwblhau
		49	
Llwyth 3			
Maes Gwern	Yr Wyddgrug	162	Wrthi'n adeiladu
Nant y Gro	Gronant	41	Wedi cael caniatâd cynllunio
Llys Dewi	Pen-y-ffordd	27	Wedi cael caniatâd cynllunio
Depo	Dobshill	24	Wedi cael caniatâd cynllunio
Hen lyfrgell, Sealand Avenue	Garden City	12	Cais cynllunio wedi'i wneud
		264	

Atodiad 1 – Rhestrau Safleoedd

Sector Preifat

Cyfeiriad	Adeilad wyd 2017/18	Maint y Safle	Uneda u ar ôl	Wrth i'n adeil adu	Categori								Sylw
					2019	2020	2021	2022	2023	3	4		
AFONWEN													
Gwaith Coetsis Wilcox (AFN006)		19	19								19	Cais am estyniad amser dan ystyriaeth a'r perchnogion yn awyddus i werthu'r safle	
BAGILLT													
Central Garage (BAG034)		11	2	2								Wrthi'n adeiladu	
Hen Glwb y Lleng Brydeinig (BAG038)		10	10	4	3	3						Wrthi'n adeiladu	
BRYCHDYN													
Safle Cyfansawdd (BRO014)	24	24	0									Wedi'i gwblhau	
Ffordd Caer /Parc Jasmine (BRO029)	36	36	0									Wedi'i gwblhau	
BWCLE													
Tir ar Brook Farm (BUC065)		16	16					8	8			Wedi caniatáu adnewyddiad, a'r safle i gael ei farchnata	
Mount Pool (y tu ôl i Hillcrest) (BUC079)		15	15					7	8			Perchnogion yn trafod â'r datblygwr	
Depo F G Whitley (BUC080)		39	39	6	3	10	10	10				Wrthi'n adeiladu	
Well Street, Bwcle (BUC088)		162	162				54	54	54			Cynllun 'SHARP' yn ôl pob tebyg	
Holmleigh, Cheshire Lane (BUC104)	12	16	0									Wedi'i gwblhau	
Ger Aldans a Langdale (BUC179)	8	20	3	3								Wrthi'n adeiladu	
Red Lion, Liverpool Rd. (BUC190)	2	11	0									Wedi'i gwblhau	
Ochr 61 Brunswick Road (BUC202)		10	10			5	5					Disgwyllir dechrau gwaith ar y safle fis Medi 2019	
Jubilee Rd./i'r gorllewin o Manor Drive (BUC206)		14	14	14								Wrthi'n adeiladu	
CAERWYS													
Summerhill Farm (CAE007)		67	67		1	18	18	18	12			Datblygu'r safle i ddechrau fis Rhagfyr 2018	
COED TALON / PONTYBODKIN													
Iard yr Orsaf / Depo (COE007)		49	49			9	20	20				Materion a gadwyd yn ôl wedi'u cymeradwyo bellach a'r perchennog yn ceisio gwerthu'r safle ar gyfer datblygiad.	

Adeiladwyd 2017/18	Maint y safle	Unedau ar ôl	Wrthi'n adeiladu	Categori								Sylw
				2019	2020	2021	2022	2023	3	4		

CEI CONNAH

Ger Fair Oaks Drive (CON036)	9	87	78	8	11	21	21	17				Wrthi'n adeiladu
Highmere Drive (CON038)		162	162				30	30	30	72		Dyraniad CDU
Llwyni Drive (CON039)		137	0									Wedi'i gwblhau
Territorial House, Y Stryd Fawr (CON111)		11	11	11								Wrthi'n adeiladu
Tir oddi ar Stryd yr Eglwys (CON113)	10	10	0									Safle newydd – wedi'i gwblhau

EWLO

I'r de o'r Larches (EWL043)	2	10	3	2	1							Wrthi'n adeiladu
Greenhill Avenue / Springdale (EWL044)	22	41	15	12	3							Wrthi'n adeiladu
Boar's Head Inn, Ffordd Treffynnon (EWL059)		13	13				13					Cais am nifer fwy yn debygol o ddechrau fis Ionawr 2019-Pennaf

FFYNNONGROYW

Crown Inn, y brif ffordd (FFY010)		11	11			4	4	3				
-----------------------------------	--	----	----	--	--	---	---	---	--	--	--	--

Y FFLINT

Croes Atti (FLI002)*	103	641	378	47	45	90	90	90	16			Wrthi'n adeiladu
Clwb Gweithwyr y Fflint (FLI048)		15	15	8	7							Wrthi'n adeiladu
Safle Earl Lea (FLI070)		73	73	73								Wrthi'n adeiladu pob un
The Walks (FLI074)	88	92	0									Wedi'i gwblhau

MYNYDD Y FFLINT

Plas Pen y Glyn (FMN006)	1	24	0									Wedi'i gwblhau
--------------------------	---	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

GARDEN CITY

I'r gogledd-orllewin o Garden City (GAR002)*		1325	1325			30	80	80	80	1055		Safle'n cael ei adfer a chais wedi'i gyflwyno am ffordd sylfaen newydd
Gwesty Gateway to Wales (GAR008)	21	21	0									Wedi'i gwblhau

GRONANT

I'r dwyrain o Fryn Gronant (GRO011)		41	41		10	31						Cynllun SHARP
Castell Westbury (Abaty Talacre) (GRO015)	11	11	0									Wedi'i gwblhau

GWERNYMYNYDD

Rainbow Inn, Ffordd Rhuthun (GYM013)	6	17	11	9	2							Wrthi'n adeiladu
--------------------------------------	---	----	----	---	---	--	--	--	--	--	--	------------------

PENARLÂG

Tir yn Friar's Gap (HAW013)		31	4	1	1	1	1					Wrthi'n adeiladu
-----------------------------	--	----	---	---	---	---	---	--	--	--	--	------------------

HIGHER KINNERTON

Tir ar Kinnerton Lane (HIG022)		56	56	12	3	15	15	11					Wrthi'n adeiladu
--------------------------------	--	----	----	----	---	----	----	----	--	--	--	--	------------------

Categori	Adeiladwyd 2017/18	Maint y Safle	Unedau ar ôl	Wrthi'n adeiladu	Categori								Sylw
					2019	2020	2021	2022	2023	3	4		

TREFFYNNON

byty Lluesty (HOL028)		89	89			30	30	29					Gwaith wedi dechrau bellach
-----------------------	--	----	----	--	--	----	----	----	--	--	--	--	--------------------------------

YR HOB/CAERGWRLE/ABERMORDDU/CEFN-Y-BEDD

gorllewin o Ysgol Abermorddu (HCA027)	4	35	0										Wedi'i gwblhau
Carreg, Stryt Isa (HCA071)		19	19			10	9						Gwaith adeiladu debygol o ddechrau yn y dyfodol agos

LICSWM

ym Mansfield (LIX004)	1	31	0										Wedi'i gwblhau
-----------------------	---	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

YR WYDDGRUG

n Iard Goed Bromfield (DL020)		122	122			30	30	30	32				
n Waith Broncoed (DL045)	41	88	18	5	13								Wrthi'n adeiladu
46 Stryd Fawr (MOL099)	6	10	0										Wedi'i gwblhau
Ffordd Wrecsam (MOL100)		11	2	2									Wrthi'n adeiladu

MYNYDD ISA

rm Isa (MYN033)		59	59			29	30						Cartrefi Macbrycheidd
-----------------	--	----	----	--	--	----	----	--	--	--	--	--	-----------------------

NEW BRIGHTON

rsaf Betrol New Brighton (W005)	1	24	23	13	2	8							Wrthi'n adeiladu
ck Bank, y Brif Ffordd (W008)	4	13	0										Wedi'i gwblhau

NORTHOP HALL

e Eithin, Village Road (N 0 001)	49	94	9	5	4								Wrthi'n adeiladu
-------------------------------------	----	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	------------------

PENYFFORDD

s Dewi (PFD002)		27	27		10	17							
di ar Rhewl Fawr (PFD001)	1	18	8		8								Wrthi'n adeiladu
i'r gogledd o Goed Môr (PFD020)		23	23			7	8	8					Safle wedi'i werthu ddiwedd

PENYFFORDD/PENYMYNYDD

ordd Rhos, Penyffordd (P F 039)		40	40			20	20						Cartrefi Hilbreidd
ordd Penarlâg, Penyffordd (YF041)		32	32			11	11	10					Wrthi'n gwerthu datblygwr

QUEENSFERRY

1-3 Pierce Street (QUE013)		16	16			6	10						Gwybodaeth gan y datblygwr
----------------------------	--	----	----	--	--	---	----	--	--	--	--	--	-------------------------------

Cyfeiriad	Adeiladwyd 2017/18	Maint y Safle	Unedau ar ôl	Wrthi'n adeiladu	Categori							Sylw
					2019	2020	2021	2022	2023	3	4	
RHES Y CAE												
Stores House (RHE002)	2	10	7			4	3					Wrthi'n adeiladu
SALTNEY												
Optai Allied (SAL018)	3	74	71	22	4	25	20					Wrthi'n adeiladu
SYCHDYN												
Maith Trin Carthion, Ffordd dd Wat (SYC001)		43	43	15	5	15	8					Wrthi'n adeiladu
CHWITFFORDD												
Whitford House (WHI005)		41	41					7	34			Perchnogion yn cynnig cais pres newydd
	467	4417	3251	274	136	443	536	442	274	1146	0	

TAI CYMDEITHASOL

Cyfeiriad	Adeiladwyd 2017/18	Maint y Safle	Unedau ar ôl	Wrthi'n adeiladu	Categori							Sylw
					2019	2020	2021	2022	2023	3	4	
BWCLE												
Canolfan Iechyd Bwcle, Gogledd Padeswood Road (BUC204)		24	24	24								Wrthi'n adeiladu
Y FFLINT												
Llys Ystrad Goffa (FLI077)		19	19	19								Wrthi'n adeiladu
TREFFYNNON												
I'r dwyrain o Ffordd Helygain (HOL015)		45	45				20	25				Cynllun Tai Wales and West y disgwyllir a fydd yn dechrau erbyn Ebrill 2020
Ysgol Fabanod, Perth y Terfyn (HOL)		55	55	55								Wrthi'n adeiladu (Tai Wales and West)
YR WYDDGRUG												

Ysgol Delyn (MOL108)	16	16	0										Wedi'i gwblhau
MYNYDD ISA													
Rose Lane/Sunnyside (MYN028)		58	58			13	25	20					Cynllun fforddiadwy yn ôl pob tebyg
SHOTTON AC ASTON													
Stad Aston Mead (AST004)	21	21	0										Wedi'i gwblhau
CYFANSWM CYMDEITHASOL	37	238	201	98	0	13	45	45	0	0	0		

Atodiad 2 – Data Safleoedd a Gwblhawyd yn y Gorffennol

Blwyddyn	Nifer y Cartrefi a Gwblhawyd ar:		
	Safleoedd mawr	Safleoedd bach	Pob safle
2007	158	159	317
2008	334	160	494
2009-2010 ¹	347	131	478
2011	210	69	279
2012	195	69	264
2013	328	54	382
2014	473	128	601
2015	493	81	574
2016	575	87	662
2017	319	102	421
2018	504	104	608

¹ Mae'r ffigyrau dros gyfnod o ddwy flynedd

Atodiad 3 – Data Cyflenwadau Tir Blaenorol

Blwyddyn	Cyflenwad pum mlynedd – nifer y cartrefi (categoriâu NCT1)			Nifer o flynyddoedd o gyflenwad	Cyflenwad y tu hwnt i bum mlynedd – nifer y cartrefi		
	1	2	2*		3i	3ii	
2007							
2008	54	1171	0	2.57-4.19	586	0	
2009-10 ²	62	1068	0	6.03	948	0	
2011	12	1454	0	6.8	878	0	
2012	152	3362	0	4.5	1591	0	
2013	299	2983	0	4.1	1212	0	
2014	397	2316	0	3.7	1414	0	
	1	2	Bach	A106		3	4
2015	263	2774	401	0	Amherthnasol	1306	196
2016	272	2544	419	41	Amherthnasol	1037	191
2017	210	2488	452	50	Amherthnasol	1083	21
2018	372	1934	502	64	Amherthnasol	1146	0

² Figures cover a 2 year period

ATODIAD 4**Cyflenwad o Safleoedd sy'n Disgwyl A106
(Cymeradwywyd yn amodol ar A106 cyn 1/4/2018)**

Cyfeiriad	Cyfanswm unedau	Cyfrif eisoes wedi'i wneud amdano o ran y cyflenwad tir	Cyfraniad at y cyflenwad pum mlynedd	Safle Mawr/Bach
BWCLE				
Withen Cottage a Cheshire Lane, Altami Road	14	N	14	Mawr

Y FFLINT				
Hen Gapel Y Fflint, Ffordd Caer	5	N	5	Bach

GWERNAFFIELD				
Bayonne, Ffordd Hafod	1	N	1	Bach

TREFFYNNON				
Ffordd Helygain	44	N	44	Mawr

Cyfanswm y cyfraniad at y cyflenwad 5 mlynedd	64	
Safleoedd bach	6	
Safleoedd mawr	58	

ATODIAD 5

Cyfrifiadau Safleoedd a Gwblhawyd yn y Gorffennol

Fel y nodwyd uchod, cyfanswm y cyflenwad pum mlynedd yw 2,872.

Safleoedd a Gwblhawyd dros 5 mlynedd

A	Cyfanswm y Safleoedd a Gwblhawyd dros y pum mlynedd flaenorol (2013-2018)	2866
B	Nifer a gwblhawyd bob blwyddyn ar gyfartaledd	573
C	Cyfanswm y Cyflenwad Tir 5 Mlynedd	2872
Ch	Cyflenwad Tir mewn Blynnyddoedd (C/B)	5.0 o flynyddoedd

Safleoedd a Gwblhawyd dros 10 mlynedd

A	Cyfanswm y Safleoedd a Gwblhawyd dros y deng mlynedd flaenorol (2007-2018)	4269
B	Nifer a gwblhawyd bob blwyddyn ar gyfartaledd	427
C	Cyfanswm y Cyflenwad Tir 5 Mlynedd	2872
Ch	Cyflenwad Tir mewn Blynnyddoedd (C/B)	6.7 o flynyddoedd